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大型計劃主要體關聯體系
(先以宏觀觀點看專案管理)

業主(甲方)
政府部門

• 經濟部
• 內政部
• 國防部
• 其他

私人企業
財團法人

契約商(乙方)
法人企業

• 中科院
• 船舶中心

私人企業
• 造船業
• 建築業
• 其他

顧問公司
規劃顧問
設計顧問
監工顧問

協助者
需徹底瞭解計劃或專
案管理知識與技術

執行者
需徹底
瞭解計
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案執行
知識與
技術

需求者
需瞭解
計劃或
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般知識
與技術

大型
計劃
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與計
畫執
行
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與建
立大
型計
劃及
監督
執行

大型計畫

私人企業

公務部門

公共工程

建築工程

道路工程

橋樑工程

其他工程

機械工程

電機工程

石化工程

能源工程

國防工程

其他工程

其他工程



重要武器技術規格編審作業規定(國防事業)

主要武器系統研製作業規定(國防事業)

政府採購法(公共工程)
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可行性研究 規劃 基本設計 細部設計 施工

確定需求 概念設計 展示確認 工程發展

運作需求
(作戰需求)

功能需求
(A類系統規格)

規格規格
(B類研發規範)

技術規格
(C類生產規範)

材料規格
(D類程序規範)

公共工程主要法規依據與作業流程

階段 武器研製 規格編審 艦艇設計

1 確定需求 作戰需求(運作需求) 可行性分析

2 概念設計 A類系統規範(功能需求) 概念/構想設計

3 展示確認 B類研發規範(功能規格) 初步設計

4 工程發展 C類生產規範(技術規格) 合約設計

5 生產部署 D類程序規範(物料規格) 細部設計/建造

6 作戰支援 - 交艦服勤

主要法規作業流程比較
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艦艇籌獲計畫作業流程(2)
(以作業階段與時程說明-潛艦案例)
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資料來源:Submarine Vechical Design

艦艇籌獲計畫作業流程(4)
(以系統工程-螺旋作業流程說明)



航太籌獲計畫作業流程(3)
以系統工程作業階段與時程說明



需求單位
(立案/業主)

建築師
(設計承包商)

承包商
(施工承包商)

機電廠商機械廠商土木廠商

「設計 - 發包 - 施工」模式
(二段式合約/分包合約)

需求單位
(立案/業主)

設計
採購開標 (

發包)
施工

(製造/建造)

需求單位及設計商 需求單位及承包商

需求單位
(立案/業主)

承包商
(設計與施工統包商)

機電廠商機械廠商土木廠商

部份設計
採購開標

(發包)
設計

施工
(製造/建造)

需求單位
(含需求之設計單位) 需求單位及承包商

設計商

需求單位
(立案/業主)

「設計 - 施工」模式
(一段式合約 /統包合約)

子A設計商 其他子設計商

子A設計商 其他子設計商

公共工程計畫作業流程
(以合約型態為例)

需求單位
管理或技術
顧問公司

需求單位
管理或技術
顧問公司

提出需求
完成規劃

依規劃
完成設計

設計商

提出需求
依規劃
完成設計

依規劃
完成採購

依設計
完成採購 提出需求

設計商 製造商 製造商
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計畫/專案

設計標
生產製造標

(工程標)

初步
設計

規劃標 營運標

合約
設計

細部
設計

測試
驗收

生產製造計

設計專案 生產專案

規劃專案
統合專案

子(分)專案
啟
動

規
劃

執 行
結
束

一約或二約案
(統包或分包)


