

國立中山大學海研三號108年12月至109年3月船期需求表

108.11.04

十二月			一月			二月			三月		
日期	星期	計劃主持人	日期	星期	計劃主持人	日期	星期	計劃主持人	日期	星期	計劃主持人
1	日	元旦	1	三	舊船→新船 搬遷作業 (視情況 可能延長)	1	六		1	日	
2	一	海下所實習(周)	2	四		2	日		2	一	3/2-3(2天) 董正欽
3	二	12/3-5(3天) 陳孟仙(台江)	3	五		3	一		3	二	
4	三		4	六		4	二		4	三	
5	四		5	日		5	三		5	四	
6	五		6	一		6	四		6	五	
7	六	海工系實習(林)	7	二		7	五		7	六	
8	日	海工系實習(林)	8	三		8	六		8	日	
9	一	海下所實習(周)	9	四		9	日		9	一	
10	二		10	五		10	一		10	二	
11	三		11	六		11	二		11	三	
12	四	12/12-16(5天) 洪慶章(南海)	12	日	1/12-16(5天) 洪慶章(南海)	12	三		12	四	
13	五		13	一		13	四		13	五	
14	六		14	二		14	五		14	六	
15	日		15	三		15	六		15	日	
16	一		16	四		16	日		16	一	
17	二	舊船→新船 搬遷作業	17	五		17	一		17	二	
18	三		18	六		18	二		18	三	
19	四		19	日		19	三		19	四	
20	五		20	一		20	四		20	五	
21	六		21	二		21	五		21	六	3/21-24(4天) 陳孟仙(MOST)
22	日		22	三		22	六		22	日	
23	一		23	四	春節	23	日		23	一	
24	二		24	五	除夕	24	一	2/24-27(4天) 陳孟仙(MOST)	24	二	
25	三		25	六	春節	25	二		25	三	
26	四		26	日	春節	26	三		26	四	
27	五		27	一	春節	27	四		27	五	
28	六		28	二	春節	28	五	二二八紀念日	28	六	
29	日		29	三	春節	29	六		29	日	
30	一		30	四					30	一	
31	二	31	五					31	二		
合計		12日	合計		5日	合計		4日	合計		6日

註1：本季如有需要，將於11月11日(星期一)上午11時於海科院會議室(海A2016室)舉行船期預排協調會

註2：本既不召開三校(三船)協調會

註3：灰底為科技部計畫、藍底為委託計畫、橘底為海上實習、綠底為其他。

註4：無網底部分表示非出海日。